

# **RUIZ GUITAR**

Página de apoio ao aprendizado musical.



10 DE JUNHO DE 2024

RUIZ GUITAR Insta:@ruizguitar

# Sumário

Iniciação DO PROJETO3	3
Título do Projeto: RUIZ GUITAR3	3
Local: WEB (Conteúdo aberto na internet)3	3
Data do início: 16/04/20243	3
Data do fim: 18/06/20243	3
Gerente do projeto: William Ruiz Mesquita3	3
Descrição do projeto3	3
Objetivos3	3
Justificativa3	3
Principais partes interessadas3	3
Recursos3	3
Viabilidade3	3
Escopo do Projeto: Site de Ensino Ruiz Guitar6	õ
1. Visão Geral do Projeto6	ō
2. Objetivos do Projeto6	õ
Principal: Criar uma plataforma educativa abrangente e fácil de usar para o ensino de música6	5
Secundários:6	ō
3. Escopo do Produto6	ō
Funcionalidades Principais:6	õ
Cadastro e Perfil de Usuário6	ō
Catálogo de Cursos6	ō
Aulas e Materiais7	7
Interatividade e Suporte7	7
Ferramentas de Aprendizado7	7
Sistema de Pagamento7	7
Escopo do Processo	7
Fases do Projeto:	7
Planejamento	7
Design	7
Desenvolvimento	3

Testes	8
Lançamento	8
Manutenção e Atualização	8
Limitações e Exclusões	8
Critérios de Aceitação	9
Entregáveis Principais	
•	
Detalhes de Design e identidade Visual	
Custos	
Custos Inexistentes	13
Recursos Humanos	13
Infraestrutura	14
Marketing e Divulgação	14
Treinamento e Suporte	14
Conclusão dos Custos	14
Riscos	
Disponibilidade de Recursos Humanos	15
Qualidade do Trabalho	15
Prazos	
Infraestrutura de TI	15
Integração de Sistemas	16
Testes e Qualidade	16
Mudanças nos Requisitos	16
Execução	16
Atividades da Fase de Execução	17
Amostra das Telas do Projeto Finalizado	20
Revisão e Lições Aprendidas do Projeto	24
Licões Aprendidas	

# Iniciação DO PROJETO

Página de apoio ao aprendizado musical.

Título do Projeto: RUIZ GUITAR

Local: WEB (Conteúdo aberto na internet)

Data do início: 16/04/2024 Data do fim: 18/06/2024

Gerente do projeto: William Ruiz Mesquita

## Descrição do projeto

Construir uma página que incentive e ajude as pessoas a aprender teoria musical para aplicar em um instrumento musical ou no canto.

#### **Objetivos**

Criar uma página intuitiva, de fácil navegação e entendimento, com conteúdo claro e objetivo com acessibilidade.

#### **Justificativa**

Apoiar pessoas que procuram conteúdo organizado sobre teoria básica musical, de fácil entendimento, e /ou pessoas que tenham dificuldade de organizar os estudos e construir cronogramas para estudar música.

#### **Principais partes interessadas**

Qualquer pessoa que queira aprender teoria música para aplicar em instrumentos musicais ou no canto popular.

#### Recursos

- Computador
- Internet
- Mão de obra

#### Viabilidade

A página de ensino focada na teoria musical pode ter um impacto social positivo ao promover a educação musical acessível, estimular a criatividade, promover o desenvolvimento cognitivo e construir comunidades online em torno da música.

## Termo de Abertura do Projeto

**Projeto:** Iniciação do Projeto - Página de Apoio ao Aprendizado Musical

Título do Projeto: Construção de uma Página Online para o Aprendizado Musical

**Local:** Web (Conteúdo aberto na internet)

**Data de Início:** 16/04/2024

**Data de Término:** 18/06/2024

Gerente do Projeto: William Ruiz Mesquita

1. Descrição do Projeto: O projeto consiste na construção de uma página online dedicada ao aprendizado teórico da música, fornecendo recursos e ferramentas para que os usuários possam aprender e aplicar conceitos fundamentais da teoria musical em seus estudos de instrumentos musicais ou canto. A página será projetada para ser intuitiva, de fácil navegação e compreensão, com conteúdo claro e acessível.

## 2. Objetivos:

- Criar uma página online intuitiva, de fácil navegação e entendimento, com conteúdo claro e objetivo sobre teoria musical.
- Proporcionar recursos e ferramentas que auxiliem os usuários no aprendizado e na aplicação dos conceitos musicais em prática.
- Promover a acessibilidade ao conhecimento musical, especialmente para aqueles que buscam uma fonte organizada e estruturada de aprendizado.
- **3. Justificativa:** O projeto visa apoiar pessoas interessadas em aprender teoria musical, fornecendo-lhes uma plataforma online que organize e simplifique o processo de aprendizado. Muitos aspirantes a músicos encontram dificuldades em acessar conteúdos claros e organizados sobre teoria musical, bem como em estruturar seus estudos de forma eficaz. Esta página tem como objetivo preencher essa lacuna, tornando o aprendizado musical mais acessível e eficiente.

## 4. Principais Partes Interessadas:

- Qualquer pessoa interessada em aprender teoria musical para aplicação em instrumentos musicais ou canto popular.
- Equipe de desenvolvimento e gerenciamento do projeto.
- Potenciais colaboradores e parceiros interessados em promover a educação musical.

#### 5. Recursos:

- Computador
- Acesso à internet
- Mão de obra qualificada em desenvolvimento web e conteúdo musical
- **6. Viabilidade:** A página de ensino focada na teoria musical possui um grande potencial de impacto social positivo, ao promover a educação musical acessível para todos os interessados. Além disso, a plataforma pode estimular a criatividade dos usuários, promover o desenvolvimento cognitivo e construir comunidades online em torno da música, criando um ambiente colaborativo e enriquecedor para os aprendizes.

Este termo de abertura do projeto estabelece as bases para o desenvolvimento da página de apoio ao aprendizado musical, delineando seus objetivos, justificativa, partes interessadas, recursos e viabilidade. O Gerente do Projeto, William Ruiz Mesquita, assume a responsabilidade pela coordenação e execução deste projeto, garantindo seu sucesso e contribuindo para o avanço da educação musical online.

#### **Assinaturas:**

Gerente do Projeto:

William Ruiz Mesquita CFP- 340.888.668.78

Data: 16/04/2024

## Escopo do Projeto: Site de Ensino Ruiz Guitar

## 1. Visão Geral do Projeto

O projeto visa desenvolver um site de ensino de música acessível e interativo, que oferece cursos para diversos instrumentos e níveis de habilidade. O site será uma plataforma onde usuários podem aprender, praticar e melhorar suas habilidades musicais através de aulas online, e materiais de apoio.

## 2. Objetivos do Projeto

Principal: Criar uma plataforma educativa abrangente e fácil de usar para o ensino de música.

#### Secundários:

- Fornecer conteúdo de alta qualidade para iniciantes.
- Facilitar a interação entre alunos e instrutores.
- Implementar ferramentas que permitam prática e feedback.
- Criar uma comunidade ativa de aprendizes de música.

#### 3. Escopo do Produto

## **Funcionalidades Principais:**

#### Cadastro e Perfil de Usuário

- Registro e login de usuários.
- Perfis personalizados com histórico de cursos e progresso.

## Catálogo de Cursos

- Lista de cursos por categoria (instrumentos, nível de habilidade).
- Detalhes de cada curso (descrição, conteúdo, avaliações).

#### **Aulas e Materiais**

- Material de apoio (partituras, exercícios, textos explicativos).
- Aulas gravadas.

## Interatividade e Suporte

• Sessões de perguntas e respostas.

## Ferramentas de Aprendizado

- Afinadores de instrumentos online.
- Metrônomos.

## Sistema de Pagamento

• Conteúdo Integralmente Grátis.

## Escopo do Processo

## Fases do Projeto:

## Planejamento

- Páginas do site utilizando linguagens HTML, CSS e Javascript.
  Estabelecimento do cronograma do projeto.
- Alocação de recursos e orçamento.

## Design

- Criação de Wireframes
- Design de interface e experiência do usuário (UI/UX).

#### Desenvolvimento

- Implementação das funcionalidades
- Integração de ferramentas de aprendizado.

#### **Testes**

- Testes de funcionalidade.
- Testes de usabilidade.
- Testes de segurança.

## Lançamento

- Desdobramento gradual para grupos de teste.
- Correções de bugs e ajustes finais.
- Lançamento oficial.

## Manutenção e Atualização

- Suporte contínuo.
- Atualizações de conteúdo e funcionalidade.
- Melhorias baseadas no feedback dos usuários.

## Limitações e Exclusões

- **Exclusões**: Desenvolvimento de aplicativos móveis (foco inicial será a versão web), conteúdos não relacionados a música.
- Limitações: Orçamento limitado,
- Por se tratar de um projeto de Avalição de instituição de ensino a página não será lançada inicialmente na internet, será presentada e simulada no momento da apresentação em aula
- prazo de desenvolvimento: 16/04/2024 a 18/06/2024, 63 dias.

## Critérios de Aceitação

- Plataforma funcional e estável.
- Navegação intuitiva e experiência de usuário positiva.
- Feedback positivo de um grupo de teste inicial.
- Implementação completa das funcionalidades descritas.

## **Entregáveis Principais**

- Site completo com todas as funcionalidades descritas.
- Documentação técnica e de usuário.

## Cronograma do Projeto detalhado Criação do Site

Período: 16 de abril de 2024 a 18 de junho de 2024

Semana 1 (16/04 - 22/04)

- Planejamento do Projeto
  - Definição de objetivos e escopo do site
  - Definição de requisitos técnicos e funcionais
  - Criação de um mapa do site

Semana 2 (23/04 - 29/04)

- Planejamento do Projeto (cont.)
  - Definição de wireframes e designs iniciais
  - Aprovação dos wireframes

## Semana 3 (30/04 - 06/05)

- Design
  - Desenvolvimento do design gráfico do site
  - Criação de protótipos
  - Revisão e feedback

## Semana 4 (07/05 - 13/05)

- Design (cont.)
  - · Ajustes finais no design
  - Aprovação do design

## Semana 5 (14/05 - 20/05)

- Desenvolvimento
  - Configuração do ambiente de desenvolvimento
  - Desenvolvimento do front-end (HTML, CSS, JavaScript)
  - Início do desenvolvimento do back-end (configuração do servidor, banco de dados)

## Semana 6 (21/05 - 27/05)

- Desenvolvimento (cont.)
  - Continuação do desenvolvimento do back-end (funcionalidades principais)
  - Integração do front-end com o back-end

## Semana 7 (28/05 - 03/06)

- Desenvolvimento (cont.)
  - Finalização do desenvolvimento de funcionalidades
  - Implementação do sistema

## Semana 8 (04/06 - 10/06)

- Testes
  - Testes de funcionalidade e usabilidade
  - Testes de performance e segurança
  - Correção de bugs e ajustes necessários

## Semana 9 (11/06 - 17/06)

- Testes (cont.) e e Encerramento do projeto
  - Testes de compatibilidade (navegadores e dispositivos diferentes)
  - Revisão final com os stakeholders
  - Treinamento para equipe de conteúdo

## Semana 10 (18/06)

- Lançamento
  - Lançamento oficial do site
  - Monitoramento pós-lançamento e correção de quaisquer problemas

## Detalhes de Design e identidade Visual

## Logos

## Logo fundo branco:



## Logo fundo preto:



## Palheta de cores:



## Amostra da imagem de fundo:



Icone das abas das paginas:



#### Custos

Este documento descreve os custos estimados para a criação do site. No entanto, vale ressaltar que este projeto será executado sem custos monetários diretos. A seguir, detalhamos como isso será possível.

#### **Custos Inexistentes**

#### **Recursos Humanos**

- **Desenvolvedores:** A equipe de desenvolvimento é composta por apenas um membro William Ruiz que dedicará parte de seu tempo de trabalho ao projeto.
- Designers: Os designer também sera feito pelo mesmo, dedicando parte do tempo para o projeto como parte de suas atribuições regulares.

 Gerente de Projeto: O gerenciamento do projeto conduzira o projeto sem custo adicional.

#### Infraestrutura

- **Servidores e Hospedagem:** A infraestrutura de hospedagem será apenas simulada para a apresentação do projeto
- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Serão utilizadas ferramentas de software open-source e licenças já adquiridas .

## Marketing e Divulgação

 Mídias Sociais e Newsletter: A divulgação do site será realizada através dos canais de comunicação internos, já estabelecidos e mantidos sem custos adicionais.

#### **Treinamento e Suporte**

- Treinamento de Equipe: O treinamento será realizado internamente, utilizando a expertise aprendidas durante o Curso de Sistemas para internet na Faculdade de Tecnologia Rubens Lara, Baixada Santista.
- **Suporte Técnico:** O suporte contínuo será oferecido pelo o mesmo, sem a necessidade de contratação de serviços externos.

#### **Conclusão dos Custos**

Este projeto será realizado sem a necessidade de incorrer em novos custos financeiros, graças à utilização eficiente dos recursos já disponíveis e ao comprometimento do aluno William ruiz. A colaboração e o uso inteligente dos recursos garantem a viabilidade e o sucesso do projeto sem despesas adicionais.

#### **Riscos**

Embora o projeto de criação do site não incorra em custos financeiros diretos, existem diversos riscos que podem impactar o cronograma, a qualidade e o sucesso do projeto. Identificar e gerenciar esses riscos é crucial para garantir a

conclusão bem-sucedida do projeto. Abaixo estão descritos os principais riscos e as estratégias de mitigação associadas.

#### **Riscos Identificados**

#### Disponibilidade de Recursos Humanos

- Descrição: A equipe interna e formada apenas por uma pessoa e pode ter outras responsabilidades e projetos concorrentes que podem limitar o tempo disponível para se dedicar ao projeto do site.
- Mitigação: Planejamento de alocação de tempo e priorização de tarefas.

#### Qualidade do Trabalho

- Descrição: O aluno desenvolvedor pode não ter toda a expertise necessária para desenvolver certas funcionalidades avançadas do site.
- **Mitigação:** Investimento em treinamento específico ou consulta externa e uso de inteligência artificial e utilização de frameworks e ferramentas que facilitem o desenvolvimento e garantam qualidade.

#### **Prazos**

- **Descrição:** A dependência de recursos internos pode causar atrasos se o aluno enfrentar sobrecarga de trabalho ou imprevistos pessoais.
- Mitigação: Definição de marcos intermediários claros e realistas.
  Flexibilidade no cronograma para acomodar pequenos atrasos sem impactar o prazo final.

#### Infraestrutura de TI

- **Descrição:** Problemas com a infraestrutura de TI existente (servidores, rede, etc.) podem causar atrasos ou falhas no projeto.
- Mitigação: Monitoramento constante da infraestrutura e manutenção preventiva. Plano de contingência para migração rápida de serviços em caso de falhas.

#### Integração de Sistemas

- **Descrição:** Integração com outros sistemas internos pode apresentar desafios técnicos e de compatibilidade.
- Mitigação: Realização de testes de integração antecipados e contínuos.

#### **Testes e Qualidade**

- **Descrição:** Falta de tempo ou recursos para testes adequados pode resultar em um produto com bugs ou problemas de usabilidade.
- Mitigação: Planejamento de uma fase de testes abrangente e participação de usuários finais no processo de teste. Correção rápida de bugs identificados.

#### **Mudanças nos Requisitos**

- **Descrição:** Mudanças nos requisitos por parte do professor podem levar a escopo crescente e atrasos.
- Mitigação: Controle rigoroso de mudanças através de um processo formal de solicitação e aprovação de mudanças. Comunicação clara com o professor sobre o impacto de mudanças nos prazos e recursos.

Identificar e gerenciar os riscos é essencial para o sucesso do projeto. Implementando estratégias de mitigação eficazes, o aluno pode minimizar o impacto desses riscos e garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo e com a qualidade esperada. Monitoramento contínuo e ajuste das estratégias de mitigação são fundamentais ao longo do projeto.

#### Execução

A fase de execução é onde o planejamento do projeto é posto em prática. Esta fase envolve a implementação das atividades planejadas, o desenvolvimento do site e a realização dos testes necessários para garantir que o produto final atenda aos requisitos estabelecidos. A seguir, estão descritas as principais atividades e processos dessa fase.

## Atividades da Fase de Execução

## 1. Desenvolvimento do Front-End

 Descrição: Criação da interface do usuário utilizando HTML, CSS e JavaScript.

#### Atividades:

- Implementação dos layouts e designs aprovados.
- Desenvolvimento de páginas responsivas para diferentes dispositivos.
- Integração de componentes interativos e dinâmicos.
- Responsáveis: Desenvolvedores front-end.
- 2. Desenvolvimento do Back-End. (não será implementada, apenas simulada na apresentação em aula por ser tratar de uma simulação para a apresentação em aula)
  - Descrição: Implementação da lógica de negócios, configuração do servidor e gerenciamento do banco de dados

#### Atividades:

- Configuração do ambiente de desenvolvimento e servidores.
- Desenvolvimento de APIs e serviços necessários para o funcionamento do site.
- Integração com o banco de dados e outras plataformas (se necessário).
- Responsáveis: Desenvolvedores back-end.

## 3. Integração Front-End e Back-End

 Descrição: Integração do front-end com o back-end para garantir a funcionalidade completa do site.

## • Atividades:

- Conexão das interfaces de usuário com as APIs desenvolvidas.
- Testes de integração para assegurar a comunicação correta entre front-end e back-end.
- Responsáveis: Desenvolvedores front-end e back-end.
- 4. Implementação de Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS)
  - Descrição: Configuração e customização de um CMS para facilitar a gestão de conteúdo do site.

#### Atividades:

- Instalação e configuração do CMS escolhido (bootstrap, e bibliotecas Javascript)
- Customização de templates e plugins conforme as necessidades do projeto.

#### 5. Testes de Funcionalidade e Usabilidade

 Descrição: Verificação de que todas as funcionalidades do site estão operando corretamente e que a usabilidade atende aos padrões desejados.

## • Atividades:

- Realização de testes unitários, de integração e de sistema.
- Testes de usabilidade com usuários finais.
- Documentação de bugs e implementação de correções.
- Responsáveis: Testadores, desenvolvedores e designers de UX.

## 6. Testes de Performance e Segurança

- Descrição: Garantia de que o site é rápido, eficiente e seguro.
- Atividades:
  - Testes de carga e estresse para verificar a performance do site sob diferentes condições.
  - Auditoria de segurança para identificar e corrigir vulnerabilidades.

## 7. Preparação para o Lançamento

- Descrição: Preparativos finais para o lançamento oficial do site.
- Atividades:
  - Configuração final do servidor e domínios.
  - Backup de todas as configurações e dados importantes.
  - Planejamento de um plano de contingência para o lançamento.

## 8. Lançamento do Site

- Descrição: Tornar o site disponível ao professor e aluno no dia da apresentação.
- Atividades:
  - Publicação do site e monitoramento inicial para identificar e corrigir quaisquer problemas.


A fase de execução é crucial para transformar o planejamento em realidade. Ela exige colaboração e comunicação eficazes entre todas as partes envolvidas para garantir que o site seja desenvolvido conforme os requisitos e esteja pronto para o lançamento dentro do prazo estipulado. Monitoramento contínuo e resolução rápida de problemas são essenciais para o sucesso desta fase.

## Amostra das Telas do Projeto Finalizado

## Página Home



## Página Aulas



## Página de Exercícios




Pagina contendo um Teclado virtual



## Página contendo um afinador de instrumentos




Página de Contato



## Página Sobre mim



# Versão Responsiva para tablets e celulares



#### Revisão

Após a conclusão do projeto, é fundamental realizar uma revisão abrangente para avaliar o desempenho do projeto, identificar sucessos e áreas de melhoria, e documentar as lições aprendidas. Esse processo ajuda a melhorar futuros projetos e a garantir que as boas práticas sejam replicadas.

O que revisar

Cumprimento dos Objetivos

Revisão: Verificar se todos os objetivos definidos no início do projeto foram alcançados.

Aspectos a considerar:

O site atende às necessidades e expectativas?

As funcionalidades previstas foram implementadas com sucesso?

O site foi lançado dentro do prazo estabelecido?

Qualidade do Produto

Revisão: Avaliar a qualidade do site em termos de design, usabilidade, desempenho e segurança.

Aspectos a considerar:

O design do site é visualmente atraente e funcional?

A usabilidade do site é intuitiva para os usuários finais?

#### Gestão de Recursos

Revisão: Analisar a eficiência na alocação e utilização dos recursos humanos e materiais.

Aspectos a considerar:

O tempo foi bem distribuído e utilizado de maneira eficaz?

Houve necessidade de realocação de recursos durante o projeto?

As ferramentas e tecnologias utilizadas foram adequadas e eficazes?

Gerenciamento de Riscos

Revisão: Analisar como os riscos identificados foram gerenciados ao longo do projeto.

Aspectos a considerar:

Os riscos foram identificados e documentados de forma adequada?

As estratégias foram eficazes?

Houve algum risco não previsto que impactou o projeto?

Processo de Testes

Revisão: Avaliar a abrangência e eficácia dos testes realizados.

Aspectos a considerar:

Os testes de funcionalidade e usabilidade foram suficientes?

Os problemas identificados foram resolvidos de forma adequada?

Houve feedback positivo dos usuários finais após o lançamento?

## Lições Aprendidas

## Planejamento

Lição: Um planejamento detalhado e realista é crucial para o sucesso do projeto. Investir tempo no início para definir claramente os objetivos, escopo e cronograma pode prevenir muitos problemas futuros.

Flexibilidade e Adaptação

Lição: A capacidade de ser flexível e adaptar-se a mudanças é importante. Mesmo com um planejamento sólido, imprevistos podem ocorrer e a equipe deve estar preparada para ajustar o curso conforme necessário.

Colaboração e Pesquisa

Lição: Colaboração eficaz entre diferentes funções (desenvolvimento, design, TI) é chave para um produto de qualidade. Pesquisas sobre inovações e novas funcionalidades ajudam o projeto a se desenvolver de forma satisfatória

Gestão de Riscos

Lição: A identificação proativa de riscos ajuda a evitar problemas significativos. Revisões regulares de riscos e planos de contingência são práticas recomendadas.

## **Testes Abrangentes**

Lição: Investir em testes abrangentes e contínuos durante o desenvolvimento garante um produto final mais robusto e confiável. Envolver usuários finais no processo de teste pode fornecer insights valiosos.

#### Conclusão

A revisão do projeto e a documentação das lições aprendidas são passos cruciais para o aprimoramento contínuo. Elas permitem que a equipe reconheça suas conquistas, identifique áreas de melhoria e aplique essas lições a futuros projetos, contribuindo para uma cultura de melhoria contínua e sucesso sustentável.